

**PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE PONTIAC**

PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le mardi 5 juin 2018 à 19h00 à l'hôtel de ville, situé au 2024, route 148, Pontiac à laquelle étaient présents :

Mme Joanne Labadie, mairesse, Mme Leslie-Anne Barber, mairesse suppléante et les conseillers, Mme Nancy Draper-Maxsom, M. Scott McDonald, Mme Susan McKay et M. Thomas Howard.

Également présents, M. Benedikt Kuhn, directeur général et M. Dominic Labrie, chef de service – communications et directeur adjoint par intérim, et deux contribuables.

Mme Joanne Labadie, Présidente, constate le quorum et procède à l'ouverture de la séance. La séance débute à 19h05.

PAROLE AU PUBLIC ET QUESTIONS

Il n'y a eu aucune question du public.

18-06-3445

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

1. Parole au public et questions
2. Adoption de l'ordre du jour/
3. Modifications au plan et budget - Centre communautaire à Quyon
4. Période de questions du public
5. Levée de l'assemblée

Il est

Proposé par: Susan McKay
Appuyé par: Leslie-Anne Barber

ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour tel que préparé et lu.

Adoptée

La conseillère Mme Isabelle Patry arrive à 19h15.

18-06-3446

AUTORISATION DE TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES POUR LE PROJET DU NOUVEAU CENTRE COMMUNAUTAIRE

ATTENDU QUE la Municipalité de Pontiac a signé un contrat avec LCC & Associés Canada Inc. le 2 octobre 2017 au montant de 1 493 586,19\$ pour la construction d'un nouveau centre communautaire;

ATTENDU QUE des honoraires supplémentaires sont demandés par LCC & Associés Canada Inc. pour les mandats suivants :

Description		Honoraires (taxes incluses)
Avenant 2	Valence du corridor	9 779,58\$
Avenant 3.1	Fenêtre de cuisine et décroissement	7 800,65\$
Avenant 3.2	Ouverture pour bar sec	0\$
Avenant 4	Ajout de fixtures pour luminaire	7 840,00\$
Avenant 5	Ajout de 2 trappes isolées au plafond	2 538,77\$
DDC-E05	Lumières pour valence et câble chauffant	10 366,70\$
DDC-M04	Conduit spiral et conduit de retour	5 889,45\$
DIR-S05	Connecteur pour poutres	0\$
DDC-S06	Linteaux maçonnerie	3 438,89\$
		47 654,28\$

ATTENDU QUE le directeur général et secrétaire-trésorier recommande les travaux justifiant les honoraires supplémentaires;

EN CONSÉQUENCE,

Il est

Proposé par : Thomas Howard

Appuyé par : Susan McKay

ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise les honoraires supplémentaires pour LCC & Associés Canada Inc. au montant de 47 654,28\$ incluant les taxes.

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la mairesse et le directeur général et secrétaire-trésorier, ou leurs remplaçants, soient et sont, par la présente, autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous documents donnant effet à la présente résolution.

IL EST FINALEMENT RÉSOLU QUE les fonds nécessaires seront pris et crédités à même le surplus affecté au centre communautaire à Quyon (59 13100 017).

Adoptée sur division

Les conseillers M. Scott McDonald et Mme Nancy Draper-Maxsom votent contre la résolution.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Laurie MacKechnie - Rappelle l'importance du Club Lion pour la communauté. Il trouve dommage les mauvaises informations qui ont circulé au sujet du Club Lion et l'utilisation du centre communautaire.

18-06-3447

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Il est

Proposé par: Susan McKay

Appuyé par: Leslie-Anne Barber

ET RÉSOLU de lever l'assemblée à 19h40 ayant épuisé l'ordre du jour.

Adoptée

MAIRESSE

DIRECTEUR GÉNÉRAL

« Je, Joanne Labadie, mairesse, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu'il contient au sens de l'article 142 (2) du Code municipal ».